



Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 – alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hanke

Tilannekatsaus: Ajankohtaista ja budjetti

2. Ohjausryhmä

10.12.2020 Skype

Kristiina Taskinen, KaRa-hankkeen projektipäällikkö



Sisältö

- Tilannekatsaus
 - Ajankohtaista osa-alueittain / työpaketeittain
- Budjetti
 - Toteuma 1.8. – 30.11.2020, hankekokonaisuus ja osa-alueittain



Tulevaisuuden sote-keskuksen rakentaminen (HELLÄ)

Sote-uudistus

Suun terveydenhuollon uudistaminen

Perhekeskustoiminnan tehostaminen

Vastaanottotoiminnan uudistaminen

Nuorten psykososiaalisen tuen menetelmät

Vaikuttava hytetyö

Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
Ehkäisevä ja ennakoiva työ
Monialaisuus ja yhteentoimivuus
Laatu ja vaikuttavuus
Kustannustehokkuus

Osa-alue 1 Pelastuslaitos

Hankekoordinaatio ja -hallinto

Osa-alue 2
Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Järjestämistehtävän selkiyttäminen ja järjestäjän tietotarpeet

Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen

Tietojohtamista tukevat työvälineet

Tiedolla johtamisen pilotti

Osa-alue 3
Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Asukkaan sähköiset asiointipalvelut

Työntekijän digitaaliset työvälineet

Tiedon laadun parantaminen

Kyberturvallisuuden parantaminen

Rakenneuudistus (KaRa)

Osa-alue 4 OT-keskus



Osa-alue 1 Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

- Projektisihteeri/viestijä vaihtuu
- 2. ohjausryhmä 10.12.2020
- Soteuudistushankkeiden Osallisuuden iso kuva –työstö yhdessä HELLÄ:n ja järjestöjen edustajien ja kehittäjäasiakkaan kanssa



Osa-alue 2 Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Työpaketti	Tehtävän tilanne
Järjestämistehtävän selkiyttäminen ja järjestäjän tietotarpeet	<ul style="list-style-type: none">Asiantuntijapalveluoston hankinta valmistelussa
Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma v1.0 valmistunut ja toimitettu 30.11.2020 STM:öön ja DigiFinland Oy:öön
Tietojohtamista tukevat työvälineet	<p>TiJo-mallin kehittäminen ja uudistetun mallin käyttöönotto</p> <ul style="list-style-type: none">Tietovaraston päivittäminen edistynyt, tietojen tarkistusta <p>Raportointijärjestelmän käyttöönotto</p> <ul style="list-style-type: none">Tekninen käyttöönottokumppani valittu ja tekninen käyttöönotto alkamassaRaportointitiimi nimetty <p>Digitaalisen ohjaustaulun määrittely ja käyttöönotto...</p> <ul style="list-style-type: none">Manuaalisen taulun määrittely tehty <p>Alueellisen reaaliaikaisen asiakaspalautejärjestelmän....</p> <ul style="list-style-type: none">Ensi vuonna aikataulutettu
Tiedolla johtamisen pilotti	<ul style="list-style-type: none">Alkaa 4.1.2021Suunnittelijan rekrytointi käynnissä



Osa-alue 3 Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (1/2)

Työpaketti	Tehtävän tilanne
Asukkaan sähköiset asiointipalvelut	<p>Maakunnallisen sote-digipalvelualueen kehittäminen...</p> <ul style="list-style-type: none">• Työ alkaa ensi vuoden puolella <p>Omahoitoa ja yhteydenpitoa mobiililaitteilla (Omasote)</p> <ul style="list-style-type: none">• Edistyy rivakasti: käyttöliittymävaihtoehtoja haettu palvelumuotoilun keinoin, vaihtoehtoja asiakaskysely, työpajat x 2
Työntekijän digitaaliset työvälineet	<p>Asiakkuussovelluksella tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta...</p> <ul style="list-style-type: none">• Ammattilaisen tarvitsemien tietojen määrittely aloitettu <p>Toiminnanohjausjärjestelmä Kerralla kuntoon –toimintamallin tukena</p> <ul style="list-style-type: none">• Järjestelmä hankittu, pilotti alkaa ensi keväänä <p>Etäkonsultaation kehittäminen peruspalveluiden ja erityispalveluiden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Työ alkaa ensi vuonna <p>Palveluseteli-Ostopalvelujärjestelmä PSOP:n käytön laajentaminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Nykytilan kartoitus valmistumassa• Alustava suunnitelma suun terveydenhuollon käyttöönotosta (ensi syksynä?)



Osa-alue 3 Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (2/2)

Työpaketti	Tehtävän tilanne
Tiedon laadun parantaminen	<p>Kirjaamisen valmennus osana sosiaalihuollon Kantaan liittymistä ja ...</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirjaamisen kehittämisen toteuttamissuunnitelman työstämistä• Kirjaamisohjeiden laatimisen suunnittelua <p>Sosiaalihuollon Kanta-liittymiseen valmistautuminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Nykytilan kartoitusta• Hankintapäätös asiantuntijapalvelujen ostosta sosiaalihuollon vanhojen tietojen siirrosta Kanta-arkistoon tehty 7.12.2020
Kyberturvallisuuden parantaminen	<ul style="list-style-type: none">• Asiantuntijapalveluoston hankinta valmistelussa



Osa-alue 4 Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen

- Kainuusta sparrausryhmässä
 - Marja-Liisa Haataja, ylihoitaja, lapsiperheiden terveystalot
 - Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja
 - Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija
- OT-keskus – erva –yhteistyösopimus (Pohjois-Pohjanmaa toteuttaja, yhteistyökumppanit Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)
 - Kainuun omarahoitusosuus 9.034 €
- Alueiden 50% kehittäjätyöntekijöiden/aluekoordinaattoreiden rekrytointi
 - Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa →rekrytoidaan yksi yhteinen kokoaikainen työntekijä



Hankekokonaisuus toteuma ajalla 1.8.-30.11.2020

MENOT JA RAHOITUS	Suunniteltu	Toteutunut	Suunniteltu	Jäljellä	Rahoitus yht.
	2020	2020	2021		
Henkilöstömenot, joista	275 630	66 278	714 410	209 352	990 040
Projektiin palkattava henkilöstö	185 150	65 733	492 630	119 417	677 780
Työpanoksen siirto	90 480	544	221 780	89 936	312 260
Palvelujen ostot yhteensä, josta	363 630	8 773	259 810	354 857	623 440
Asiantuntijapalvelut	342 530	8 445	215 310	334 085	557 840
Matkustus- ja majoituskustannukset	13 500	35	29 900	13 465	43 400
Koulutuspalvelut	3 900	0	7 500	3 900	11 400
Muut palvelujen ostot	3 700	293	7 100	3 407	10 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 690	1 113	5 300	2 577	8 900
Vuokrat	9 880	3 251	25 500	6 629	35 380
Muut menot	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä, josta	32 500	7 529	31 000	24 972	63 500
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	8 500	7 529	1 000	972	9 500
Muut investointimenot	24 000	0	30 000	24 000	54 000
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	685 330	86 943	1 036 020	598 387	1 721 350



Osa-alue 1 Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio toteuma ajalla 1.8.-30.11.2020

MENOT JA RAHOITUS	Suunniteltu	Toteutunut	Suunniteltu	Jävellä	Rahoitus yht.
	2020	2020	2021		
Henkilöstömenot, joista	41 480	16 267	67 020	25 213	108 500
Projektiin palkattava henkilöstö	20 680	16 267	49 640	4 413	70 320
Työpanoksen siirto	20 800	0	17 380	20 800	38 180
Palvelujen ostot yhteensä, josta	9 800	320	23 220	9 480	33 020
Asiantuntijapalvelut	3 300	0	9 020	3 300	12 320
Matkustus- ja majoituskustannukset	4 000	0	9 600	4 000	13 600
Koulutuspalvelut	1 000	0	2 400	1 000	3 400
Muut palvelujen ostot	1 500	320	2 200	1 180	3 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	900	93	1 200	807	2 100
Vuokrat	2 500	1 815	6 000	685	8 500
Muut menot					0
Investointimenot yhteensä, josta	2 000	2 512	0	-512	2 000
Aineettomat hyödykkeet		0		0	0
Koneet ja kalusto	2 000	2 512		-512	2 000
Muut investointimenot		0		0	0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	56 680	21 008	97 440	35 672	154 120



Osa-alue 2 Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen toteuma ajalla 1.8.-30.11.2020

MENOT JA RAHOITUS	Suunniteltu 2020	Toteutunut 2020	Suunniteltu 2021	Jäljellä	Rahoitus yht.
Henkilöstömenot, joista	126 450	27 821	413 590	98 629	540 040
Projektiin palkattava henkilöstö	94 800	27 821	285 440	66 979	380 240
Työpanoksen siirto	31 650	0	128 150	31 650	159 800
Palvelujen ostot yhteensä, josta	167 500	98	99 310	167 402	266 810
Asiantuntijapalvelut	158 600	0	81 110	158 600	239 710
Matkustus- ja majoituskustannukset	6 100	35	12 300	6 065	18 400
Koulutuspalvelut	1 700	0	2 700	1 700	4 400
Muut palvelujen ostot	1 100	63	3 200	1 037	4 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 590	429	2 900	1 161	4 490
Vuokrat	4 380	839	13 500	3 541	17 880
Muut menot	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä, josta	15 500	2 432	1 000	13 068	16 500
Aineettomat hyödykkeet					
Koneet ja kalusto	3 500	2 432	1 000	1 068	4 500
Muut investointimenot	12 000	0	0	12 000	12 000
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	315 420	31 619	530 300	283 801	845 720



Osa-alue 3 Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen digitaalisten välineiden avulla toteuma ajalla 1.8.-30.11.2020

MENOT JA RAHOITUS	Suunniteltu 2020	Toteutunut 2020	Suunniteltu 2021	Jäjellä	Rahoitus yht.
Henkilöstömenot, joista	107 700	22 189	233 800	85 511	341 500
Projektiin palkattava henkilöstö	69 670	21 645	157 550	48 025	227 220
Työpanoksen siirto	38 030	544	76 250	37 486	114 280
Palvelujen ostot yhteensä, josta	186 330	8 453	137 280	177 877	323 610
Asiantuntijapalvelut	180 630	8 445	125 180	172 185	305 810
Matkustus- ja majoituskustannukset	3 400	0	8 000	3 400	11 400
Koulutuspalvelut	1 200	0	2 400	1 200	3 600
Muut palvelujen ostot	1 100	8	1 700	1 092	2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 200	429	1 200	771	2 400
Vuokrat	3 000	596	6 000	2 404	9 000
Muut menot	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä, josta	15 000	2 747	30 000	12 254	45 000
Aineettomat hyödykkeet		0	0	0	
Koneet ja kalusto	3 000	2 747	0	254	3 000
Muut investointimenot	12 000	0	30 000	12 000	42 000
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	313 230	34 414	408 280	278 816	721 510



Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon
kuntayhtymä

KaRa-hanke

Sote-uudistus

Sote-uudistus



SoteDigi

Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

Aluehallintovirasto

Lisätietoa
Kristiina Taskinen, KaRa-hankkeen projektipäällikkö
kristiina.taskinen@kainuu.fi
puh. 040 671 9027

[https://sote.kainuu.fi/kainuun-rakennemuudistus-vv-2020-2021-
alueellisen-valmistelun-tukena-kara](https://sote.kainuu.fi/kainuun-rakennemuudistus-vv-2020-2021-alueellisen-valmistelun-tukena-kara)

<https://twitter.com/sotehankkeet>

<https://www.facebook.com/sotekehittamishankkeetkainuussa/>