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Osa-alue 1
Kristiina Taskinen, projektipäällikkö

Hanna Mara, projektisihteeri/viestijä

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

Hankekoordinaation osalta työt etenee aikataulussa ja suunnitellusti

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Projektinhallinta
• Ohjausryhmät x 5 (HELLÄ:n kanssa yhteinen)
• Osallisuuden iso kuva –työstö yhdessä HELLÄ:n

ja kansalais- ja potilasjärjestöjen kanssa
• Viestintää (ks. erillinen dia viestinnästä)
• Alueviestintäverkoston palaverit (AVI/STM)
• Hankesalkkuraportoinnit x kk (7/2021 alkaen 2 

kk välein)

• Maksatushakemus x 2
• Innokylä-raportointi ja koordinointi
• Hankinnat x n kpl (valmistelu, esitys, 

sopimusten valmistelu)
• VIRTA-tietojohtamisen verkostotyö
• THL:n digikehittämisen yhteistyöverkostotyö

Vielä tehtävänä • Projektinhallinta
• Osallisuuden iso kuva –työstö yhdessä HELLÄ:n

ja kansalais- ja potilasjärjestöjen kanssa (vielä 
marras- ja joulukuu)

• Viestintää suunnitelmien mukaisesti, 
Alueviestintäverkoston palaverit (AVI/STM)

• Hankkeen Innokylä-raportointi ja koordinointi
• Hankintoja (valmistelu, esitys, sopimusten 

valmistelu), jos tarvetta
• Työajanseurannat  työpanoksen siirrot

• VIRTA-tietojohtamisen verkostotyö
• THL:n digikehittämisen yhteistyöverkostotyö

• Hankesalkkuraportoinnit: hankkeen jälkeen 
10.1.2022

• 3. Maksatushakemus hankkeen jälkeen 
28.2.2022 

• Loppuraportoinnit (Hankesalkku, Innokylä, 
valtionavustuksen loppuselvitys)

• Ohjausryhmä vielä 14.1.2022

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Korona
• Etätyö
• Lopputyöt 1/2022 (kustannukset Kristiina 20% ja Hanna 100%)
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Osa-alue 2
Kristiina Taskinen

TP 1 Järjestämistehtävän selkiyttäminen ja järjestäjän tietotarpeet

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

Toteuttaminen poikkeaa suunnitellusta:
• Työpakettiin ei saatu rekrytoitua suunnittelijaa 
• Tehtävien toteutusta muutettu: tehtävät jaettu hankkeen sisällä, lisäksi asiantuntijapalveluostot
• Aikataulu poikkeaa hankesuunnitelmasta em. syistä: aloitettu v. 2021 puolella

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

Järjestämistehtävän selkiyttäminen
• Järjestämistehtävän avaaminen: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä/HE – huomioiden HVA-valmistelu
• Paikkatietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, järjestämistehtävän tueksi palveluverkkosuunnitteluun
• VIRTA-verkoston asiasisältöjen kehittämistyöhön osallistuminen
• Tulevaisuuden data-alustan arkkitehtuurin suunnitteluprojekti (järjestäjän näkökulma)
Järjestäjän tietotarpeet 
• Vähimmäistietosisällöt (Järjestämislaki 29 §) - DigiFinland Oy:n kansallinen koordinointi 
• (Tehtäviä sisällytetty osin myös TP 2:een)
Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen 
• Arter Oy:n asiantuntijapalvelut: työpajat 
• ARC-ympäristön päivittäminen tiedonhallintamallin mukaisesti
• ARC-työstöstä sovittu, työpajat 2 viikon välein

Vielä tehtävänä Järjestämistehtävän selkiyttäminen
• VIRTA-verkoston asiasisältöjen kehittämistyöhön osallistuminen jatkuu
• Paikkatietojärjestelmän hyödyntämisen varmistaminen, pääkäyttäjäkoulutus
• Tulevaisuuden data-alustan arkkitehtuurin suunnitteluprojektin loppuunsaattaminen ja esitys toteuttamisesta
Järjestäjän tietotarpeet
• Vähimmäistietosisällöt (29 §) – DigiFinlandin Oy:n koordinoimaan kehitystyöhön osallistuminen jatkuu 
• Vähimmäistietosisällöt hyvinvointialueen valmisteluun (tiedolla johtaminen)
Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen 
• ARC-työn jatkon selvittäminen/kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen hyvinvointialueen valmistelussa 
Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit Projektipäällikön resurssit
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Osa-alue 2 
Hanne Vasankari

TP 2 Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Työpaketin aloitus myöhästyi suunnitellusta: elokuun alku -> lokakuun alku =2kk myöhässä. 
• Virta-hankkeen aikataulu oli lyhyempi kuin hankesuunnitelman (tietojohtamisen kehittämissuunnitelman palautus jo 11/20, aikaa tekemiselle 2kk)
• Ei hankesuunnitelmassa: Virta-hankkeelta tietojohtamisen kehittämissuunnitelman täydennysmahdollisuus alueille 1/21- 3/21, mikä vaikutti hankesuunnitelman 

mukaiseen aikatauluun: kehittämistoimenpiteiden tarkempien määrittelyjen aloitus siirtyi suhteessa hankesuunnitelmaan. Toisaalta, hankesuunnitelmassa ei ole 
määriteltyä aikataulua muille toimenpiteille kuin tietojohtamisen kehittämissuunnitelmalle

• Ei hankesuunnitelmassa: OA 2 TP 1 vähimmäistietosisällön selvitystyö lisättiin tähän työpakettiin yhdeksi tehtäväksi
• OA2 TP1 ei toteutunut hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla, mutta tämän työpaketin tavoitteet olivat osin siihen sidotut (kokonaisarkkitehtuuri)

Keskeiset 
aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma vs 1.0 tehty 30.11.20, läh. DigiFinland ja 
STM 

• Päivitetty/täydennetty versio 2.0 tehty 31.3.21, läh. DigiFinland ja STM 
• Kehittämissuunnitelman vs. 2.0 perusteella tehty tarkemmat määrittelyt 

kehitettävistä asioista. Suunnitelma vielä hankeaikana toteutettavista 
toimenpiteistä tehty.

• Tietojohtamisen koulutus syksyllä -21, koulutussisältöön vaikutti DigiFinland 
toteuttama tietojohtamisen arviointi. Koulutus hankintana, tiedotus kohderyhmälle, 
etäkoulutuksen toteutus syys- ja lokakuussa (yht. 2 pv). 

• Koulutuspalautteen kerääminen ja siitä nousseiden asioiden tiedotus mm. 
koulutuspäällikölle

• Viestintä: Blogikirjoitus tietojohtamisesta ja sen liittymäpinnoista KaRaan.
• Järjestämistehtävä: vähimmäistietosisältöjen selvitystyö Virta-hankkeen 

koordinoimana. Palvelukyky/saatavuus ulottuvuuden työstö keväällä 
työryhmän kanssa tehty ja tulosten lähetys DigiFinlandille. Raportoinnin 
käyttötapaukset saatu DigiFinlandilta 8/21, josta viestintä myös 
tietohallinnolle. Tarve-ulottuvuuden selvitystyö meneillään Virta-
hankkeen koordinoimana.

• Tietojohtamisen toimintamallin alustava selvitystyö
• Tiedon jakaminen eri tilaisuuksista sote-uudistukseen liittyen

Vielä tehtävänä • Kartoitus tulevaa tietojohtamisen toimintamallia varten
• Vähimmäistietosisältöjä kuvaavien tietojen määrittelytyö jatkuu Virta-hankkeen 

ohjauksessa ja aikataulussa. Raportoinnin käyttötapauskuvauksista tiedottaminen
• Tietojohtamisen kehittämissuunnitelman päivitys vastaamaan nykytilannetta

• Viestintä: Tiedotus uutiskirjeessä 12/21 
• Loppuraportti

Poikkeamat, ongelmat, 
riskit

• Virta-hankkeesta johtuva aikataulumuutos tietojohtamisen kehittämissuunnitelman teossa (päivitysmahdollisuus). 
• Kansallisesti tasolla tehtävän työn etenemisen hitaus vs. hankeaika.
• Koronatilanne 
• Eri osallistujien aikaresurssit
• Sote-uudistuksen valmistelun käynnistymisen aikataulu vrt. KaRa:n hankeaika
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Osa-alue 2 
Jouko Selkälä, Sanna 
Aikio

TP 3 Tietojohtamista tukevat työvälineet
a) TIJO-mallin kehittäminen ja uudistetun mallin käyttöönotto 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Edistymistä viivästytti lähdejärjestelmään (ProConsona) sekä kustannusten kohdistamiseen liittyneet ongelmat, mutta 
tekninen käyttöönotto tapahtui aikataulussa. 

• HR tiedot eivät siirry TIJOon. Palkkatietojärjestelmän integraation päivitys on kesken - Pegasos vaihtui Populukseen
vuodenvaihteessa 2020/2021

• Tietojen tarkistaminen TIJOn lähdetietojärjestelmien tietojen välillä edennyt. Talous-, henkilöstöhallinto-, potilastieto- ja 
sosiaalihuollontietojärjestelmien välille tehty tarkistusta helpottavia raportteja

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• TIJO päivitys uuteen versioon tehty. 
• Tekninen dokumentaatio katselmoitu 0.9. versio. 
• Tiedot siirtyvät pääosin automaattisesti lähdejärjestelmistä. 
• TIJO tietokanta on käytettävissä raportoinnin tietolähteenä raportointitiimiläisille.
• TIJO-koulutus raportointitiimiläisille 30.6.2021 
• TIJO palvelinten suorituskykyä on nostettu keskusmuistia ja prosessointitehoa lisäämällä.
• TIJO tietojen tarkistamista ja korjaamista. Vuoden 2015 tilitietojen tuplarivit poistettu.
• TIJO tietokannan summataulun testaus kuukausitasolla.
• TIJO tietojen tarkistamisen raportit

Vielä tehtävänä • TIJO mäppäysten viimeistely. 
• TIJO teknisen dokumentin päivitetyn version sisällön tarkistaminen. 
• TIJO pääkäyttäjäkoulutus ja teknisen ylläpidon haltuunotto omalla väellä (tavoite).
• Raportoinnin (Raportointitaulujen) kehittäminen. 
• TIJO:n hyödyntäminen palveluketjun kustannusvaikuttavuus- ja terveyshyötypilotissa
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Aikatauluongelmat ja viiveet asiantuntijoiden kanssa. 
• Tietovaraston datan eheys - lähdetietojärjestelmämuutokset. 
• TIJO tietokannan suorituskyky on haaste. Vastaa hitaasti tai ei lainkaan suuriin tietopyyntöihin
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Osa-alue 2
Jouko Selkälä, Sanna Aikio

TP 3 Tietojohtamista tukevat työvälineet
b) Raportointijärjestelmän käyttöönotto 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Raportointijärjestelmä on asennettu ja käytettävissä.
• Raportointitiimiläisiä on perehdytetty Power BI työkalun käyttöön.
• Viikottaiset raportointitiimin tukipalaverit
• Jakelukanava on käyttöönotettavissa

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Raportointityökalu on valittu: MS Power BI (suomenkielinen)
• Työkalu on otettu käyttöön, raportointiympäristö rakennettu, desktop asennettu raportointitiimiläisten

koneille
• Käyttäjäkoulutukset raportointitiimille on pidetty 11.-12.5.2021
• TIJO käyttökoulutus raportointitiimille on pidetty 30.6.2021
• Raportointitiimin viikottaiset tunnin mittaiset tuki-/koulutuskokoukset on aloitettu valmiiden 

raportointipohjien esittelyllä ja Power Bi käytön opastuksella.
• Raporttipohjaversiot HR tietojen, tilien ja käyntien raportointiin tehtynä.
• Tukiraportteja laadittu tietojen tarkistamista varten.

Vielä tehtävänä • Raporttitiimiläisten tukeminen raportointijärjestelmän haltuunotossa ja hyödyntämisessä, mm. Power BI 
desktop jatkotyöpajat.

• Hakemistorakenteen suunnittelu ja toteutus.
• Raporttien jakelu 
• Raportointipohjien ja malliraporttien edelleen kehittäminen
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Power BI-osaaminen ei kehity organisaatiossa
• Raportointitiimin ajankäyttö on liian vähäistä, jotta työkalu saadaan aidosti haltuun.
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Osa-alue 2
Sanna Aikio, Jouko Selkälä

TP 3 Tietojohtamista tukevat työvälineet 
a) TIJO-mallin kehittäminen ja uudistetun mallin käyttöönotto 
b) Raportointijärjestelmän käyttöönotto 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Raportointitiimi on perustettu osana KaRa-hanketta. 
• Hankkeen aikana tiimin toiminta tukee tietojohtamista tukevien työvälineiden käyttöönottoa ja/tai määrittelyä. 
• Raportointitiimi on kokoontunut säännöllisesti ja uuden raportointijärjestelmän ja TiJo:n koulutus raportointitiimille on pidetty
• Power BI –ohjelman käyttöä harjoiteltu ja soten raporttipohjien muokkaamista/suunnittelua tehty

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Raportointitiimi kokoontunut säännöllisesti (koko tiimi tai tarvittavat avainhenkilöt, esim. taloushallinnosta) ja elokuusta 2021 
lähtien pidetty Power BI –työpajat (1 h/vko). Työpajat kalenteroitu hankkeen loppuun asti.

• Raportointitiimi on työstänyt TiJo:on liittyen mm. TiJo:n tilimäärittelyjä, tarkistanut/tehnyt oikeiden kustannuspaikkojen ja 
suoritteiden yhdistämistä ja tarkistanut TIJO:on tulevien suoritteiden suoritetyyppejä

• Power BI –koulutus järjestetty raportointitiimille 11.-12.5.2021 ja koulutuksesta kerätty palaute
• TiJo-koulutus järjestetty raportointitiimille 30.6.2021 ja koulutuksesta kerätty palaute
• Raportointitiimin toiminnasta ja toiminnan kehittämisehdotuksista Questback-kysely raportointitiimiläisille 8.-15.9.2021
• Muutama raportointitiimiläinen on jo laatinut raportteja omatoimisesti
• Chainalyticsin valmiit raporttipohjat käyty läpi raportointitiimissä ja raporttipohjien visuaalista/graafista ilmettä päivitetty 

soten mukaiseksi (pohjat tallennettu Y-asemalle)
• Raporttipalvelimen alustava kansiorakenne luotu (palvelimella kansiot talousraporteille, henkilöstöraporteille, 

suoriteraporteille ja yhdistelmäraporteille)

Vielä tehtävänä • Power BI –kertauskoulutus 1.12. ja 2.12. klo 9.12 (etäkoulutus, Sulava Oy)
• Power BI –ohjelman osaamisen vahvistaminen tiimissä hankkeen loppuun asti (säännölliset työpajat)
• Raportointitiimin työn/raportoinnin organisoinnin jatkon suunnittelu hankkeen jälkeen (raportoinnin tiekartta)
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Raportointitiimin jäsenten sitoutumisen ongelmat (aikatauluongelmat ja viiveet, esimiehen tuen puute)
• Power BI:hin ja TiJo:oon liittyvän osaamisen vahvistaminen organisaatiossa/raportointitiimissä ei toteudu, jolloin työvälineiden 

käyttö jää vähäiseksi  ei pystytä tuottamaan tarvittavaa tietoa tiedolla johtamisen tueksi
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Osa-alue 2
Jouko Selkälä

TP 3 Tietojohtamista tukevat työvälineet
d) ) Digitaalisen ohjaustaulun määrittely ja käyttöönotto tukemaan tulevaisuuden sote-keskuksen 
toiminnanohjausta (H)

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Ohjaustaulun käyttöönottoa jaettu vaiheisiin: 1. laite ja julkaisualusta 2. tiedonkeruu järjestelmistä. 
• Digitaalisen ohjaustaulun asiantuntijaksi valittiin – Istekki Oy. 
• Käyttöönotto oli viivästymässä suunnitellusta (6/2021) syksyyn) Syy: sopivan ohjelmantoteuttajan 

etsiminen/valinta vei suunniteltua enemmän aikaa
• Sopimukseen töiden aloittamiseksi ei ole päästy.
• Toteutus ja käyttöönotto ei toteudu hankkeen aikana

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Työryhmä järjestäytynyt hyvissä ajoin. 
• Loppukäyttäjien tarpeet tunnetaan. 
• Määrittelyasiakirja on valmis. 
• Asiantuntijaostopalvelun hankintaa viety eteenpäin. 
• Istekki Oy on valittu toteuttajaksi 1. vaiheen toteutukseen: Seinätaulu perustuu Savoapartner Oy:n (HELLÄ 

kumppani) ohjaustaulu excel 2.0 versioon sisältöön.
• 1. vaiheen valmisteleva toteutus lähti ripeästi käyntiin suullisen sopimuksen jälkeen. Viikoittaiset 

projektitilannepalaverit ja valmistelevia kokouksia pidettiin. 

Vielä tehtävänä • Virallinen sopimus asiantuntijaostopalvelusta. 
• Tekninen määrittely, toteutus, testaus ja käyttöönotto. 
• Toisen vaiheen toteutuksen määrittely
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Aikataulu venyy. Sopimukseton tila. Toteutusta ei tehdä.
• Manuaalisen ohjaustaulun sisältö muuttuu.  Tiedon keruu viivästyy. 
• Ohjaustaulua ei voi ottaa kerralla käyttöön vaan täytyy vaiheistaa. 
• Asiantuntijaostopalvelu- ja investointivarojen riittävyys.

H=HELLÄ-yhteys
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Osa-alue 2
Jouko Selkälä

TP 3 Tietojohtamista tukevat työvälineet
e) Alueellisen reaaliaikaisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto tukemaan mm. tulevaisuuden sote-
keskuksen johtamista ja ohjausta (H)

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Käyttöönotto tulee myöhästymään suunnitellusta (6/2021) loppuvuoteen.  Syy: Toteutuksen valinta on 
ollut haastavaa ja vienyt aikaa suunniteltua enemmän. 

• Yhteistyökumppaniksi valittiin Tiera. Toteutuksen määrittelyvaiheesta on tehty sopimus. Määrittelytyö on 
käynnissä. Konseptointisuunnitelmasta alustava versio valmis. Saatu Tieralta.  käyttöönotto ei toteudu 
hankkeen aikana.

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Määrittelytyö tehty yleisellä tasolla (luonnos). 
• Työryhmä katselmoinut määrittelyasiakirjan. 
• Teknisten vaihtoehtojen kartoitusta järjestelmäalustaksi. 
• Yhteistyökumppanin kartoitusta. 
• Tieran kanssa käyty neuvottelua. Tarjous yhteistyöstä saatu ja sopimus tehty.

Vielä tehtävänä • Tekninen määrittely, toteutus, testaus ja käyttöönotto 
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Useita palautemenetelmiä jo käytössä ja useita kehittämissuunnitelmia meneillään. 
• Integraatio olemassa oleviin tietojärjestelmiin. 
• Aikataulu ei tule riittämään toteutusvaiheeseen ja käyttöönottoon.

H=HELLÄ-yhteys
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Osa-alue 2
Paula Tolonen

TP 4 Tiedolla johtamisen pilotti
Akuutin sepelvaltimokohtauspotilaan hoito- ja palveluketjun kehittäminen asiakkaan kokeman 
terveyshyödyn sekä kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta  

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Pilotti: 4. Menossa uudistetun hoito- ja palveluketjun käyttöönotto ja Lopputulokset ja päätelmät
• Asiakaskyselyt jatkuvat mahdollisimman pitkälle (joulukuun alkuun).
• HyVo- käyntiin liittyvät vaikuttavuusindikaattorit:  aikataulutettu maalis-syyskuuhun,  kestää loppuvuoteen.

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Hoito- ja palveluketjun ja prosessien kuvausten nykytila kartoitettu
• Muutosten määrittäminen ja toteuttaminen: työpajat osallisten kanssa kesä- ja heinäkuussa
• Asiakaskyselyiden kerääminen ja välianalysointi
• Viestintää
• TiJo:sta saatavan esimerkkiraportin suunnittelun käynnistäminen

Vielä tehtävänä • Osallisuusiltamat 25.11. ja viestintää
• Asiakaskyselyiden kerääminen (jatkuu mahdollisimman pitkälle) ja analysointi 
• TiJon hyödyntäminen hoitoketjun kustannusvaikuttavuuden mittaamisessa
• Lopputulokset ja päätelmät

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Korona
• Saadaanko tarpeeksi asiakaskyselyihin vastaajia ja vaikuttavuustietoa pilotin tiiviin aikataulun vuoksi?
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Osa-alue 3
Laura Moilanen

TP1 Asukkaan sähköiset palvelut 
a) Maakunnallisen sote-digipalvelualustan kehittäminen asukasta ohjaaviksi ja digitaaliset palvelut kokoavaksi 
yhden luukun palveluksi = Terveysasemien verkkosivujen uudistaminen palvelumuotoilun avulla (H)

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Verkkosivujen uudistamista koskeva konseptisuunnitelman tekeminen palvelumuotoilun avulla on aloitettu 
(4-5 kuukautta aikataulusta jäljessä. Syy: 2 tarjouskierrosta, ensimmäisessä ei saatu varteenotettavia 
tarjouksia). 

• Verkkosivujen uudistus voidaan toteuttaa terveysasemien osalta. Perhekeskuksen verkkosivujen 
kehittämiseen hankkeessa varatut resurssit eivät riittäneet

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Päätös, että erillistä digipalvelualustaa ei hankita vaan olemassa olevia verkkosivuja kehitetään 
terveysasemien osalta ja lisäksi verkkosivuille integroidaan palvelutiedot Suomi.fi -palvelutietovarannosta 

• Verkkosivujen muutoksista laadittu konseptisuunnitelma palvelumuotoilun avulla
• PTV-tietojen integraatio/verkkosivujen muutosprojektin verkkosivujen toimittajan kanssa (käynnissä)
• Loppuraportti

Vielä tehtävänä • PTV-tietojen integraatio/verkkosivujen muutosprojektin loppuunsaattaminen

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Aikataulu 

H=HELLÄ-yhteys

Osa-alue 3
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Osa-alue 3
Laura Moilanen

TP1 Asukkaan sähköiset palvelut 
b) Omahoitoa ja yhteydenpitoa mobiililaitteilla = Omasoten uudistaminen (H)

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Omasoten käyttöliittymän uudistamisen konseptisuunnitelma toteutui suunnitellusta aikataulustaan 
myöhässä.

• Käyttöönotto viivästyi suunnitellusta (1-2/2021) (syy: käyttöönotto oli ajoitettava versiopäivityksen 
yhteyteen)

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Laadittu konseptisuunnitelma Omasoten uudistamisesta 
• Toteutettu konseptisuunnitelman mukaiset muutokset Omasoteen
• Tehty käyttöönottoon liittyvää testi- ja tuotantoympäristön testausta
• Tiedotettu henkilöstöä, järjestöjä ja kansalaisia Omasoten uudistumisesta 
• Päivitetty käyttöohjeita ja laadittu ohjevideoita
• Kartoitettu keväällä projektin ulkopuolelle rajatut kehityskohteet (3 kpl), pyydetty toimittajalta näistä 

tarjouspyynnöt. Haettu ja saatu rahoitusta STM:ltä.
• Kotimittausosion ja lääkelistanäkymän testaus
• Loppuraportti

Vielä tehtävänä • Lääkelistanäkymän testaus viimeisteltävänä
• Kotimittausosion testaus jatkuu
• Saavutettavuusarviointi (Csam)
• Kotimittausosion käyttöohjeiden päivitys

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Aikataulu!

H=HELLÄ-yhteys
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Osa-alue 3
Laura Moilanen

TP2 Työntekijän digitaaliset työkalut 
a) Asiakkuussovelluksella tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta helpottamaan työntekijää palvelutarpeen 

arvioinnissa sekä sujuvoittamaan moniammatillisen vastaanottotoiminnan prosessia (H)

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Projekti eteni suunnitelman mukaan, vaikka suunniteltuun aikatauluun (1/2021) nähden 4-5 kuukautta 
jäljessä. (Syyt: Moniammatillisen tiimimallin keskeneräisyys, Omasoten kehitystyö)

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Asiakkuussovellus määritelty, toteutettu, pilotointi suunniteltu ja suoritettu, hankittu 20 kpl SBM-lisenssejä 
pilotin toteuttamiseen ja tehty sovelluksen viimeistelyä

• Selvitetty kertakirjautumisen mahdollisuutta LifeCaren ja Asiakkuussovelluksen välille ja haettu tähän 
rahoitusta

• Loppuraportti

Vielä tehtävänä • Kertakirjautumisen toteutusprojektin seuranta

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Aikataulu

H=HELLÄ-yhteys
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Osa-alue 3
Laura Moilanen

TP2 Työntekijän digitaaliset työkalut 
b) Toiminnanohjausjärjestelmä (TOJ) Kerralla kuntoon

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Projekti etenee aikataulussaan

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Kerralla kuntoon - pilotti toteutettu Teppanan hammashoitolassa ja tätä varten hankittu TOJ
• Tehty päätös pilotin lopettamisesta kokeiluajan umpeuduttua, järjestelmä ei hankita pysyvämpään käyttöön
• Loppuraportti

Vielä tehtävänä

Poikkeamat, ongelmat, riskit
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Osa-alue 3
Laura Moilanen

TP2 Työntekijän digitaaliset työkalut 
c) Etäkonsultaation kehittäminen peruspalveluiden ja erityispalveluiden välillä (H) 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Tehtävää ei pystytty viemään loppuun hankesuunnitelmassa esitetyllä tavalla (ratkaisun valinta, 
kokeilu, kehittäminen, käyttöönotto, laajentaminen)

• Projekti suunniteltuun aikatauluun nähden selvästi jäljessä, vaikka projekti aloitettiin aikataulussaan 
tarvekartoituksella  ja prosessin kartoittamisella. Hellä -hankkeen koordinoima muutos 
vastaanottotoiminnassa kohti moniammatillisuutta hakee vielä muotoaan ja tarpeiden määrittely 
ammattilaisille oli haastavaa.

• Markkinakartoituksen perusteella kokeiluun sopivaa ratkaisua ei ollut valmiina ja Kainuun sotessa 
käytössä oleva teknologiakin (Omasoten ammattilaisviesti) olisi vaatinut merkittävää kehitystyötä, jota 
hankkeen aikana ei pystytty toteuttamaan. 

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Ammattilaisten tarpeita kartoitettu etäyhteydenpitovälineiden vaatimuksista
• Kirjoitettu raportti / esitys etäkonsultaation nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä tehtyjen 

asiantuntijahaastatteluihin pohjautuen
• Loppuraportti

Vielä tehtävänä

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Moniammatillisen työskentelymallin keskeneräisyys
• Kokeiluun ei löytynyt sopivaa valmista ratkaisua  Ratkaisun kehitystyöhön ei hankesuunnitelmassa 

ollut varattu rahoitusta  Aika ei olisi riittänyt toteutukseen, vaikka rahoitusta olisi myöhemmin ollut 
käytettävissä 

• Jälkiviisaus: Optimistinen hankesuunnitelma

H=HELLÄ-yhteys
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Osa-alue 3
Laura Moilanen

TP2 Työntekijän digitaaliset työkalut 
d) Palveluseteli-Ostopalvelu järjestelmä PSOP:n käytön laajentaminen

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Nykytilan kartoitus on tehty
• Tarkan käyttöönotto / laajennussuunnitelman sijaan lisätään PSOP-järjestelmän käytöstä hyötyvien 

yksiköiden tietämystä tarjoamalla tietoa PSOPista järjestämällä esittely/koulutusta
• Toteutettu PSOPin käyttöönotto suun terveydenhuollossa suunnitellusti

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Tehty nykytilan kartoitustyö, jossa on selvitetty millä yksiköillä on PSOP -järjestelmään soveltuvaa 
ostopalvelua

• PSOP -esittelytilaisuuden järjestäminen ostopalveluita tarjoaville Kainuun soten yksiköille yhteistyössä 
Kuntien Tiera Oy:n kanssa

• PSOP:n käyttöönoton suunnittelu ja toteutus suun terveydenhuollossa 
• Loppuraportti

Vielä tehtävänä • Koulutuksen järjestäminen käyttöönotosta kiinnostuneille yksiköille (riippuvuuksien hoito & 
lapsiperheiden palvelut)?

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Nykytilan kartoitus on ollut melko haastavaa (tulosalueilla ostopalveluiden hallinnointi 
monenkirjavaa)

• Yksiköiden haluttomuus muuttaa toimintatapoja  tarkan laajennussuunnitelman sijaan pyritty 
lisäämään yksiköiden tietämystä järjestelmästä ja sen eduista järjestämällä PSOPn esittelyjä/koulutusta
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Osa-alue 3
Minna-Mari Tanskanen

TP 3 Tiedon laadun parantaminen
a) Kirjaamisen valmennus osana sosiaalihuollon Kantaan liittymistä ja tiedolla johtamisen kyvykkyyden lisäämistä 
Tavoitteena on sosiaalihuollon valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden edistäminen ja käyttöönotto alueella sekä kirjaamisen laadun parantaminen. 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

Etenee aikataulussa, poiketen hankkeen alussa laaditusta toteutussuunnitelmasta kirjaamisohjeita/peilaustaulukoita aloitettu laatimaan vastuualueiden 
tarpeiden mukaan. Kysely sosiaalihuollon henkilöstölle Kantaan-liittymisen valmiuksista 5.-30.11.

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Hankkeen alussa laadittu toteutussuunnitelma ja perehdytty tarkemmin asiaan ja tavoitteisiin 
• Kirjaamisasiantuntija-koulutus 
• Kirjaamisasiantuntija verkoston kuukausittaiset tapaamiset, suunnittelu ja fasilitointi. 
• Kirjaamisvalmennus sosiaalihuollon työntekijöille kevät (3x3,5h) ja syksy (4x3,5h) 
• Vastuualueittain työstetty määrityksistä käytännön kirjaamisen ohjeita; asiakaskertomusmerkinnät, työskentelyyn osallistunut Hypa:sta lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä aikuissosiaalityön kanssa aloitettu, LifeCare käyttävät Kehitysvammapkl- ja osasto sekä Ipa:n vastuualueet käyty 
läpi tämän hetken tilannetta ja tulevat sosiaalihuollon kirjaamisen vaatimukset

• Yleisten kirjaamisohjeiden runko laadittu
• Kirjaamisesta käyty keskusteluja/esitelty keskeisimpiä muutoksia vastuualueilla toiveiden mukaan 
• Verkostoituminen ja kansallisiin verkostoihin osallistuminen
• Hankkeen jälkeiseen aikaan kirjaamisen tueksi perustettu työryhmä, kirjaamisasiantuntijoiden verkoston tapaamisten jatkamisesta sovittu
• Kirjaamisvalmennuksien jatkuvuus: Kirjaamisvalmennus sovittu keväälle 2022 koulutuskalenteriin, kirjaamisasiantuntijoiden hyödyntäminen 

työyksiköissä

Vielä tehtävänä • Yleiset kirjaamisohjeet loppuun
• Kansallisten määrittelyjen ymmärryksen vahvistaminen yhteisen työskentelyn avulla, kirjaamisohjeiden laatimisen tukeminen, aikuissosiaalityön kanssa 

työskentely jatkuu, monialainen kirjaaminen osana moniammatillisia toimintamalleja (HELLÄ, sivi-sote) 
• Kirjaamisasiantuntija verkoston tapaamiset kerran kuukaudessa hankkeen loppuun ja tapaamisten jatkuvuuden varmistaminen
• Digikehittämisen loppuseminaari 14.12. Kainuun puheenvuoro
• Kyselyn yhteenveto
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit Määrämuotoisen kirjaamisen, asianhallinnan ja määrittelyiden ymmärryksen riittävä vahvistaminen. Tietojärjestelmät eivät vielä tue määrämuotoista ja 
rakenteistettuihin asiakirjoihin kirjaamista, joten käytäntöön vieminen haastavaa ja vaatii vielä työtä hankkeen jälkeenkin. Ajan riittävyys.
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Osa-alue 3
Minna-Mari Tanskanen

TP 3 Tiedon laadun parantaminen
b) Sosiaalihuollon Kantaan liittymiseen valmistautuminen 
Kantaan liittymiseen valmistautuminen, lastensuojelun vanhojen tietojen Kanta-arkistointi. 

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

Lastensuojelun vanhojen tietojen arkistointi etenee, mutta ei valmistu projektiryhmän asettamassa uudessa aikataulussa 
(15.11. mennessä). Syynä eteen tulleet selvittelyä vaatineet tietohuoltoon liittyvät haasteet ja tietohuollon tekeminen 
asiakirjoihin. Aikataulua tarkasteltu uudestaan, tavoitteena saada päätökseen vko 51 mennessä. 

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Lastensuojelun vanhojen tietojen sähköinen arkistointi, sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon Kantaan, on vielä 
toteutusvaiheessa, mutta lähes valmis. 

• Käyttöönottokoe on tehty ja tuotantoaineiston massapoiminnat tehty, konvertoitu ja validoitu. Asiakirjat ajalta 2015-
2020 siirretty onnistuneesti Kantaan ja tarkistettu siellä.  

• Keskeisimmät aikaansaannokset on projektin valmistelu ja toteutuksen edistäminen, asiakirjojen tarkastaminen 
(validointi) ja poiminnoissa ilmenneiden haasteiden selvittely  

• Selvityksen alla oli rajauksen ulkopuolelle jäävien asiakirjojen sähköinen arkistointi. Asiaa selvitetty ja todettu, että 
aika ja henkilöresurssit eivät riitä toteutukseen.

• Kysely sosiaalihuollon henkilöstön valmiuksista Kantaan liittymiseen meneillään.

Vielä tehtävänä • Arkistointi-projektin loppuun saattaminen; täydennyspoiminta (puuttuvat päätökset ja muut tietohuoltoa tarvinneet 
asiakirjat) vko 47, konvertointi vko 48, validointi ja siirto Kantaan vko 48-49, tarkistus ja projektin päättäminen vko 50 .

• Muut Kanta-valmisteluun liittyvät tehtävät jatkon suhteen (hankesuunnitelman mukaiset tehtävät), tehtävien 
edistäminen niiltä osin kuin mahdollista (odotetaan THL:n määräyksiä ja STM:n asteusta)

• Kyselyn yhteenveto
• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Sähköisen arkistoinnin projekti – aikataulun viivästyminen 
• Asiakirjojen tietohuollolliset puutteet aiheuttivat selvitystyötä (mm. päätöspäivämäärien puuttuminen päätöksistä) ja 

aikaa vievää tietohuoltoa asiakirjoihin. 
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Teemu Röpelinen (50 %)
Osa-alue 3, työpaketti 4

Kyberturvallisuuden kehittäminen

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Hankesuunnitelman aikataulusta ollaan vajaa vuosi jäljessä. Viivästyksen syinä viivästynyt rekrytointi 
työpaketille, hanketyölle työajan osoittamisen haasteet sekä viiveet sopimuksen tekemisessä.  Asiantuntija 
kumppani on kuitenkin sitoutunut tekemään heille asetetut tehtävät vuoden 2021 loppuun mennessä, 
joten työpaketin tehtävät valmistuvat KaRa-hankkeen aikana.

Keskeiset aikaansaannokset
(22.11.2021 mennessä)

• Riskienhallinnantyöpajat järjestettiin suunnitelmien mukaan
• Lokienhallinnan työpajat järjestettiin suunnitelmien mukaan
• Jatkuvuudenhallinnan työpajat järjestettiin suunnitelmien mukaan.
• Riskienhallinnan osiosta valmistunut lopputuotoksena raportti ja kehityssuunnitelma. Tuotokset 

hyväksytty tietoturvariskienhallinasta vastaavassa tietoturva- ja tietosuojatyöryhmässä. 
Kehityssuunnitelma luovutettu riskienhallinnan kokonaisuuden kehittämisestä vastaaville.

Vielä tehtävänä • Jatkuvuussuunnitelman luonnoksen kommentointien kerääminen ja läpikäynti. Lopullisen dokumentin 
valmistelu yhdessä KPMG:n ja työryhmän kanssa.

• Lokienhallintapolitiikan luonnoksen kommentointien kerääminen ja läpikäynti. Lopullisen dokumentin 
valmistelu yhdessä KPMG:n ja työryhmän kanssa.

• Loppuraportointi

Poikkeamat, ongelmat, riskit • Hanketyölle työajan osoittaminen on ollut haastavaa
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Osa-alue 4 Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen
Pohjoisen OT-keskuksen* jatkovalmistelu

Yleistilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

• Kainuu osallistujana, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hallinnoi
• Aluekoordinaattorit toimivat kaikilla alueilla, Kainuussa yhteinen Pohjois-Pohjamaan kanssa
• Kainuun  alueryhmä kokoontunut säännöllisesti (kokoonpano soten eri vastuualueilta + sivi)
• Kainuun edustajat (Marja-Liisa Ruokolainen, Marja-Liisa Haataja, Anna-Liisa Kainulainen osallistuneet sparrausryhmiin)

Keskeiset 
aikaansaannokset 
(22.11.2021 mennessä)

Ydinyksikön perustaminen pohjoisen OT-keskusalueelle ja alueiden 
osaamisen tuen varmistaminen 

• Ydinyksiköstä on esitelty aihio, jonka vakiinnuttaminen 
tapahtuu tulevassa hankkeessa

Verkostomaisesti toimivan ja monialaista erityisosaamista ja palvelua 
tarjoavan pohjoisen OT-keskuksen toiminnan käynnistäminen ja 
vakiinnuttaminen 

• Verkostomaisuus ilmentyi aluetyöryhmien työssä sekä 
erilaisissa yhteistyöverkostoissa, Kansallinen OT-keskusten 
yhteistyöverkosto toimii, Järjestöyhteistyö

TKI-toiminnan ja asiakastyön pilottien käynnistäminen  • Yhteistyö yliopistojen ja sosiaalialan osaamiskeskusten 
kanssa ja koulutusyhteistyötapaamisissa, Hoito syytteen 
sijaan –pilotti 

Virtuaalisen OT-keskuksen ja digitaalisten palvelurakenteiden valmistelu 
pohjoisen alueen pitkät etäisyydet, laajuus ja yhdenvertainen 
saavutettavuus huomioiden 

• Kartoitettu virtuaalisen alustan toteutusvaihtoehtoja ja 
kumppanuuksia, etäkonsultaatiopilotti vaativiin ero-, huolto-
ja tapaamisriitoihin liittyen yhteistyössä Posken (digialusta) ja 
Ensi- ja turvakotien liiton kanssa

Koulutusrakenteen muodostuminen  • Lastenvalvojille suunnatut koulutuspaketit

Saamelaisyhteisön erityispiirteiden huomioiminen OT-työskentelyssä  • Tarvekysely

Loppuseminaari 18.11.2021

Vielä tehtävänä / Jatko • Loppuraportointi
• OYS/Erva hakenut jatkohanketta, Pohjois-Pohjanmaan shp:n hallinnoimana
• Kainuun sote yhtymähallitus/25.11.2021 päättänyt Kainuun  sitoutumisesta jatkohankkeeseen 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-
perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-
palvelut/osaamis-ja-tukikeskukset-ot-

*OT-keskus, erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja 
perheille, erva-alueittain 5 Suomeen

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/osaamis-ja-tukikeskukset-ot-
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KaRa-hanke viestintä Osa-alue 1 Osa-alue 2 Osa-alue 3

Viestintäsuunnitelmat • Jokaisen osa-alueen työpaketilla on oma viestintäsuunnitelma
• Suunnittelijat viestivät osaltaan omasta työpaketistaan yhteistyössä projektipäällikön ja viestijän kanssa
• Ulkoinen ja sisäinen viestintä viestintäsuunnitelman mukaisesti
• KaRa:n viestintäpalaverit noin 1 x kuukaudessa

Sisäinen viestintä:
Kaima Intranet

Tiedotteet
- KaRa-hankkeen käynnistyminen
- Hankkeen kokoonpanon 
täydentyminen

Tiedote
- TP 4 Tiedolla johtamisen pilotti 

käynnistyy

Avoin ikkuna blogit
- TP 2 Tietojohtaminen ja tiedolla 

johtaminen
- TP 3 Raportointitiimi osana Kainuun 

siten raportoinnin ja tiedolla 
johtamisen kehittämistä

Tiedotteet
- TP 1 Omasoten –tiedotteet (useita)
- TP 3 Lastensuojelun vanhojen  tietojen sähköinen 

arkistointi alkaa
- TP 3 Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta tarjolla
- Kysely sosiaalihuollon henkilöstölle Kanta-palveluihin 

liittymisen valmiuksista (2 x julkaisu)
Videot
- TP 1 Omasoten ohjevideot ammattilaisille
KS-yksikön uutiskirje
- Uudistuva Omasote
Avoin ikkuna blogit
- TP 3 Sosiaalihuollon kirjaaminen 1/2021
- TP 4 Tietoturvariskien hallinta – Ajattele ennen kuin 

klikkaat 11/2021

Ulkoinen viestintä:
• Kainuun soten verkkosivut:

https://sote.kainuu.fi/sote-uudistuksen-
kehittamishankkeet-kainuussa

• Lehdistö: Kainuun sanomat ja Koti-
Kajaani

• Sosiaalinen media:
Facebook-tili: 
Soteuudistuksen kehittämishankkeet 
Kainuussa HELLÄ ja KaRa 
Twitter-tili: @sotehankkeet 

Verkkosivut
- Hankkeen esittely
- Ajankohtaiset asiat
- Ohjausryhmän pöytäkirjat

Somepäivitykset
- Hankkeen käynnistyminen
- Osallisuus –ryhmä
- Esittelyt 
- Ohjausryhmä
- HELLÄ- ja KaRa Yhteispalaveri
- Etäasiointi THL
- KaRa:n viestintäpalaveri
- Kesäloma-päivitys
- Syksyn suunnitelma

Sosiaalinen media
- TP 4 Tiedolla johtamisen pilotti on 

käynnistymässä
- TP 3 Power BI –koulutus
- TP 2 Tietojohtamisen koulutus
- TP 2 Tiedolla johtaminen – linkitetty
- TP 4 Vielä ehdit osallistua!

Verkkosivut
- TP 1 Omasote –tiedotteita
- TP 1 Omasoten ohjevideoita käyttäjille

Lehdistö
- TP 1 Omasoten tiedotteet

Sosiaalinen media
- TP 2 Kerralla kuntoon
- TP 3 Kirjaaminen
- TP 3 Suunta viivat nyt-webinaari
- TP 1 Omasote uudistuu x 2
- TP 3 Kirjaamisvalmennus
- TP 2 PSOP –järjestelmä
- TP 3 Uudistunut Omasote
- TP 2 Terveysasemien verkkosivujen käytettävyyskysely
- TP 3 Kirjaamisasiantuntijat koolla Kansa-koulu III 

verkostofoorumissa

https://sote.kainuu.fi/sote-uudistuksen-kehittamishankkeet-kainuussa
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Henkilöstömenot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Vuokrat

Muut menot

Investointimenot yhteensä

Yhteensä

480 157 €

210 257 €

3 748 €

19 385 €

7 290 €

720 836 €

509 883 €

413 183 €

5 242 €

15 995 €

0 €

56 210 €

1000 514 €

Kainuun rakenneuudistus vv.2020-2021 -alueellisen valmistelun tukena (KaRa)

Toteutuma 1.8.2020 - 15.11.2021 

Hankekokonaisuus

Toteutunut Käyttämättä



KaRa-hanke

Lisätietoja
Kristiina Taskinen, 
KaRa-hankkeen projektipäällikkö
kristiina.taskinen@kainuu.fi
Puh. 040 671 9027

Verkkosivut:
https://sote.kainuu.fi/kainuun-rakenneuudistus-vv-2020-2021-alueellisen-
valmistelun-tukena-kara

Twitter: @sotehankkeet
Facebook: https://www.facebook.com/sotekehittamishankkeetkainuussa/

25

mailto:kristiina.taskinen@kainuu.fi
https://sote.kainuu.fi/kainuun-rakenneuudistus-vv-2020-2021-alueellisen-valmistelun-tukena-kara
https://www.facebook.com/sotekehittamishankkeetkainuussa/

