



Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – osa I

Helposti lähelläsi – HELLÄ

1.7.2020 – 31.12.2022

Pirjo Kyyrönen
Projektipäällikkö



Sisältö

- Sote-keskus – mistä kyse
- Tausta
- Tehtävät ja tavoitteet
- Toteutus
 - Aikataulu ja resurssit
 - Organisoituminen
- Budjetti, seuranta
- Raportointi, arviointi
- Viestintä



Sote-keskus – mistä kyse

Mistä Tulevaisuuden sote-keskus - ohjelman toimeenpanossa on kyse?

- **Sotepalvelutuotannon toiminnan sisällöllinen kehittäminen ja muutosten toimeenpano nykyainsäädännön puitteissa**
- **Elementteinä mm.**
 - *Työnjaon ja työprosessien uudelleenmuotoilu, osaamisen kehittäminen*
 - *Eri ammattilaisten väliset konsultaatiot ja tiimityö perustasolla ja myös erityistason konsultaatiot*

Tulevaisuuden sote-keskus: tavoitetila

”Uudenlainen, laaja-alainen sote-keskus, joka rakentuu ihmisten tarpeiden mukaan”

- *Kansalainen saa avun yhdellä yhteydenotolla*
- *Käytössä näyttöön perustuvat menetelmät ja johtamismallit*
- *Keskiössä toimintakulttuurin muutos, asiakasosallisuus, digitaalisuuden huomiointi*

Ylilääkäri Anu Niemi ja johtava sosiaalihuollon asiantuntija Anu Muuri/THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-THL:n kansallinen ja alueellinen tuki, Sote-uudistus_Tulevaisuuden sote-keskus_esittelyslidet sidosryhmät20200121




Tausta

THL, kouluterveyskyselyt, koulujen kokemukset:

- Perusterveydenhuollon palvelut *hoitajapainotteisia*
 - Terveyskeskus- ja psykiatrian avohoidon erikoislääkäreitä *tarpeeseen nähden vähän*
 - Hoitoon pääsyssä *vaikeuksia*
 - Kokonaisvastuu asiakkaan hoidosta *pirstaleinen*
 - Sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset maan toiseksi korkeimmat
 - Erikoissairaanhoidon *kustannukset* maan korkeimmat
 - Tarvevakioidut *menot* kuusi prosenttia korkeammat kuin maassa keskimäärin ja maan kolmanneksi korkeimmat
 - Ikääntyneiden palvelujen *kustannusten* ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä eniten
 - Väestön *sairastavuus* maan neljänneksi suurin ja kuntakohtaiset erot ovat suuria
 - *Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus* väestöstä maan suurin ja väestöllinen huoltosuhte maan neljänneksi suurin
-
- ✓ Suunterveydenhuollossa *hoitoon pääsy* hidasta
 - ✓ Lasten ja nuorten *suun terveydessä parannettavaa*
-
- ❖ Huolena alakouluikäisten lasten *epäsosiaalinen ja levoton käyttäytyminen, seksuaalisen häirinnän* kokemukset sekä nuorten 8. ja 9. luokkalaisten, eritoten tyttöjen, *masennus- ja mielialaoireet*, varsinkin alueen keskisuurissa kunnissa
 - ❖ Lasten ja nuorten *päihteiden* käytön lisääntyminen
 - ❖ *Huumeet*: helppo saatavuus, madaltunut kokeilukynnys, lisääntynyt myönteinen suhtautuminen nuorten keskuudessa
 - ❖ *Huostaanottoja* Kainuussa keskimääräistä enemmän



Sote-uudistus

Tulevaisuuden sote-keskuksen rakentaminen (HELLÄ)




Pelastuslaitos

Hankekoordinaatio ja -hallinto



Rakennemuudistus (KaRa)

OT-keskus



A Moniammatillinen vastaanottotoiminta

- Palvelutarpeen ratkaisu alkaa heti - yksi ammattilainen huolehtii ratkaisun valmiiksi - moniammatillinen tiimi
- Korkean riskin asiakkaat: tunnistaminen - Terveys- ja hyvinvointisuunnitelma - coachaus
- Sähköinen asiointi ja etäpalvelut

B Kerralla kuntoon -toimintamalli suun terveydenhuollossa

- Monta suun terveyteen liittyvää vaivaa hoidetaan samalla käynnillä

C Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- 1) Moniammatillinen neuvolatiimi: lapsen, nuoren ja perheen monialainen varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen toimintamalli
- 2) Sivi-sote –yhteistyö, vastuutyöntekijämalli
- 3) Lähisuhdeväkivaltatyö: menetelmät, ohjeet, osaaminen, ohjaus, näkyvyys, viestintä
- 4) Neuvokas perhe –toimintamallin laajentaminen

D. Nuorten psykososiaaliset palvelut

- IPC- ja CoolKids -menetelmien käyttöönotto, alueellinen yhteistyö OYS-erva -tasolla

E. Hyte-työn vaikuttavuuden parantuminen

- Vaikuttavampi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli: HyVo -kotikäyntien uudistaminen, vaikuttavuuden mittaaminen, tiedolla johtaminen, osaamisen vahvistaminen



Aikataulu	2020		2021		2022
	7-12	1-6	7-12	1-6	7-10
A Moniammatillinen vastaanottotoiminta					
B Kerralla kuntoon					
C Perhekeskus; lapset, nuoret ja perheet					
- Neuvola -tiimi					
- Sote-sivistys -yhteistyö					
- Lähisuhdeväkivalta					
- Neuvokas perhe -toimintamalli					
D Nuorten psykososiaalisen tuen menetelmät					
E Hyte -työn vaikuttavuuden lisääminen					

Henkilöresurssit		
Projektipäällikkö	Pirjo Kyyrönen	8/2020 – 12/2022
Projektsihteeri/viestijä	Hanna Kouvonen	9/2020 – 12/2022
A: Suunnittelija	Laura Pasanen	9/2020 – 8/2022
B: Suunnittelija		2020 - 2021 (5 htkk)
C: Suunnittelija	Sirpa Pulkkinen	11/2020 – 8/2022
C: Suunnittelija		1/2021 – 8/2022
Työpanoksen siirto	TESA, STH, PEKE, KS	1/2020 – 8/2022 (14 htkk)

Budjetti 1 671 131 €	
A	1 050 760 €
B	50 907 €
C	361 940 €
D	89 312 €
E	118 211 €

- Kehittämisprosessi**
1. Nykytila-analyysi
 2. Palvelukonseptin rakentaminen
 3. " pilotointi
 4. Pilotoinnin seuranta ja arviointi
 5. Konseptin jatkokehittäminen tai laajentaminen

Budjetoidut asiantuntijapalveluostot		Kumppani
A Konseptointi, kehittäminen	603 453 €	Savoa Partners Oy
C Koulutus, ohjaus	5 000 € (Lape)	Sydänliitto Ensi- ja turvak. Liitto Ehyt ry Muut järjestöt
D Koulutus, ohjaus	67 846 €	OYS
E Yhteiskehittäminen	56 000 €	Kilpailutus?
Koulutus	30 000 €	
Opinnäytetyöt	4 000 €	




Organisoituminen

Kansallinen toimeenpano-organisaatio:



HELLÄ-organisoituminen:





A Moniammatillinen vastaanottotoiminta

Projektiryhmä


Marjut Hovinen (pj), Arja Horto, TESA

Tuula Sassi, Jaana Sievänen, Sotkamo/Kuhmo
Pertti Pasanen, Satu Luokkanen, Suomussalmi/Hyrynsalmi
Pia Kemppainen, Kajaani
Lea Käsmä-Ronkainen, Paltamo/Ristijärvi
Esa-Petri Nurmela, Mervi Kemppainen, Kuntoutus
Marjo Pietikäinen, Aikuisten mt-palvelut (Marja-Leena Leinonen)
Päivi Ahola-Anttonen, Aikuissosiaalityö (Marja-Liisa Ruokolainen, KS)
Eija Rämä, Kotihoito
Risto Mäkinen, Suna Saadetdin, Savo Partners Oy
Marita Pikkarainen, Niina Komulainen, KS
Pirjo Kyyrönen, **Laura Pasanen (esittelijä), HELLÄ**
Laura Moilanen, KaRa
Pekka Honkanen, Emeritusprofessori
Sari Tervo, Super (Tiina Törrö, Tehy)
Marja Mäntymaa, JUKO (Leila Koskensalmi, JHL)

Valmisteluryhmä

Risto Mäkinen, Suna Saadetdin Savo Partners Oy (vetovastuu)
Jokaisen aseman ayl + hoitoesimies
Laura Pasanen, HELLÄ

Ryhmän kokoonpano elää horisontaalisen integraation suhteen





B Kerralla kuntoon suun terveydenhuollossa

Projektiryhmä

Mikko Neuvonen, TESA, Teppana (pj)

Susanna Mikkonen, Teppana

Seija Seppänen, Teppana

Essi Sahlberg, Teppana

Aune Remes, Teppana

Tiina Kurkinen, Teppana

Kati Niemelä, Keskushammashoitola

Pirjo Kyyrönen, HELLÄ (esittelijä)

Laura Moilanen, KaRa

Laajennetaan pilotin alkaessa

Valmisteluryhmä

Nimetään myöhemmin

Projektiryhmä
2 krt/kk

Valmisteluryhmä?

Viikkopalaveriryhmät
Pilotin aikana



C Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Projektiryhmä

Maakunnallinen Lape-työryhmä

1) Monialainen Neuvolatiimi: valmisteluryhmä

Helena Saari, Kainuun sote/Peke (pj)

Neuvolan terv. hoitaja

Erikois-sh: terapeutti tai esimies tai nepsy-valmentaja

Varhaiskasv. /kuntien siv.palv.

Alakoulun rehtori / perusopetuksen vastaava

Lapsiperh. sos.palv. arviointitiimistä sosiaalityöntek/ohjaaja

Järjestötoimija: MLL

2) Sivi-sote: työryhmät

- 1) Kuntien sivistystoimenjohtajat ja Matti Heikkinen kokoontuvat säännöllisesti → mukaan rehtorit: str-linjaukset
- 2) Valmisteluryhmä: jalkauttaa asiat joka kuntaan, vie em. ryhmälle tiedoksi asioita
 - Kainuun soten perhepalvelujohtaja ja vastuualuepäälliköt
 - Terveyspalvelujen johtaja, (hallintoylilääkäri)
 - Kuntoutuspalvelujen vastuualuepäällikkö
 - Peke-koordinaattori
 - Erityisopettaja, nepsy-asiaa
 - Lasten ja nuorten psykiatria

3) Lähisuhdeväkivalta: valmisteluryhmä

Ollut olemassa ryhmä, jota Marja-Liisa Ruokolainen, erikoissuunnittelija/KS vetänyt

- Kokoon monialainen työryhmä: edustus tahoilta, joilla potentiaali kohdata väkivaltaa työssään

4) Neuvokas perhe: valmisteluryhmä

Ryhmä kootaan neuvolaväen kanssa



D Nuorten psykososiaaliset palvelut

Yhteistyöverkosto

Peke
Nuorisopsykiatria
Lapsiperheiden th-palvelut
Marja-Liisa Ruokolainen, KS
KAO
Juha Karvonen, OYS
(Suvi Helanen OYS)
Pirjo Kyyrönen, HELLÄ



E Hyte-työn vaikuttavuuden parantuminen

Projektiryhmä (työpajojen jäsenet)

Asiantuntijapalvelun tuottaja

Kainuun sote

- Kotona asumista tukevat palvelut
- Palveluohjaus
- TESA
- Aikuissosiaalipalvelut
- HELLÄ

Kunnat

- Hyte-koordinaattorit
- Vanhusneuvostojen pj:t
- Hyvinvoinnin jorya
- Sivistystoimenjohtajat kunnista

Kainuun Mielenveysseura Ry

Työryhmä

Hyte-koordinaattorit, Saara Pikkarainen (pj), KS

THL:n asiantuntijat

Mitä on vaikuttava hytetyö, vaikuttavan
hyte-työn mallit, miten ymmärretään
kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kehittäjäryhmä

Konkreettinen vaikuttavuus: avoimia yleisötilaisuuksia 2021
loppupuolella



Budjetti, seuranta

Menot	Suunniteltu 2020	Suunniteltu 2021	Suunniteltu 2022	Yhteensä 2020-2022	Toteutunut	Jäljellä
Henkilöstömenot, joista	132 731	332 670	220 500	685 901		
Projektiin palkattava henkilöstö	82 931	297 170	198 570	578 671		
Työpanoksen siirto	49 800	35 500	21 930	107 230		
Palvelujen ostot yhteensä, josta	212 170	486 560	241 200	939 930		
Asiantuntijapalvelut	203 170	459 060	222 450	884 680		
Matkustus- ja majoituskustannukset	6 000	18 000	13 500	37 500		
Koulutuspalvelut	2 000	6 000	2 000	10 000		
Muut palvelujen ostot	1 000	3 500	3 250	7 750		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 400	5 400	2 200	9 000		
Vuokrat	5 000	15 000	11 300	31 300		
Investointimenot yhteensä, josta	4 000	1000	0	5 000		
Aineettomat hyödykkeet	0					
Koneet ja kalusto	4 000	1000				
Muut investointimenot	0					
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	355 301	840 630	475 200	1 671 131		
LAPE muutosohjelman osuus kokonaiskustannuksista	47 690	195 700	118 550	361 940		
Yhteensä	355 301	840 630	475 200	1 671 131		

Rahoitus
100 % STM



Raportointi, arviointi

	Kansallinen ohjelma	Maakuntien hankekokonaisuudet
Prosessitavoitteet	Hankesalkku 1x / kk	Tietojen toimittaminen + Oma-arviointi
Hyötytavoitteet	THL:n arviointi 1-3 x / vuosi	Tietojen toimittaminen + Oma-arviointi
Vaikutukset	Ulkoisen arviointi (ohjelma ja hankekokonaisuudet) 2 x ohjelman aikana	

Julkaistaan
hyödyntäen:
• innokyla.fi
• soteuudistus.fi



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – osa I

Helposti lähelläsi (HELLÄ)

Oma-arvioinnin raportointi

Kainuun sote

15.11.2020

Sisällys

A. Moniammatillinen vastaanotto toiminta.....	3
B Kerralla kuntoon – toimintamalli suun terveydenhuollossa	7
C Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut	10
D. Nuorten psykososiaalisten palvelujen menetelmäosaaminen	13
E. Hyte työn vaikuttavuuden parantaminen	16

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden kehittäminen

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet ja prosessitavoitteet

Arvioinnin mittarit/kriteerit

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset

Tehdyt kehittämistoimenpiteet

Seurannan ja arvioinnin tulokset



Viestintä

- HELLÄ ja KaRa yhdessä viestintäsuunnitelmien mukaisesti
- Tarpeen mukaisesti sekä hankkeittain että tehtäväpaketeittain
 - STM:n ja ohjelman ydinviesti ***Ihminen edellä - HELLÄ Helposti lähelläsi***
- Sisäinen ja ulkoinen viestintä
- Viestintäkanavat
 - Some
 - ❖ Facebook: Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa - HELLÄ ja KaRa
 - ❖ Twitter: @sotehankkeet
 - ❖ Blogit
 - Uutiskirje (2 kk välein)
 - Tiedotteet (Kaima Intranet, ...)
 - Hanke-esittelyt (Kainuun soten verkkosivut, suulliset esitykset, ...)
 - Kansallisella tasolla: STM, THL, AVI, muut sote-alueet
 - ❖ Viestintäverkosto, verkostotapaamiset, työpajat, tilaisuudet
 - ❖ Hankesalkku, Innokylä



Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon
kuntayhtymä

Sote-uudistus

Pirjo Kyyrönen
Projektipäällikkö, HELLÄ-hanke

pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Puh. 040 153 3287

<https://sote.kainuu.fi/tulevaisuuden-sote-keskus-kainuuseen-helposti-lahellasi-hella>

<https://www.facebook.com/Sote-uudistuksen-kehittämishankkeet-Kainuussa-HELLÄ-KaRa-108652407667226/>

@sotehankkeet