

## Sote-uudistuksen Hellä -kehittämishankkeen ja Kestävän kasvun Kainuu -hankkeen yhteinen ohjausryhmä

**Aika** 15.12.2023 klo 10–11.56

**Paikka** Teams-yhteydellä

### Osallistujat

Läsnä Poissa

Kinnunen Mari	terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialuejohtaja pj.		x
Kainulainen Anna-Liisa	sosiaali- ja perhepalvelut toimialuejohtaja, vpj.		x
Käyhkö Kaisa-Mari	ikäihmisten palvelut toimialuejohtaja	x	
Halonen Timo	tuotannon hallinto- ja tukipalvelut toimialuejohtaja		x
Mäenpää Sami	akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut toimialuejohtaja		x
Lindberg Jukka	hyvinvointialuejohtaja		x
Tolonen Eija	järjestämisjohtaja		x
Kanervo Ritva	johtajaylilääkäri		x
Huovinen-Tervo Marjo	hoitotyön johtaja, liittyi klo 11:20	x	
Pikkarainen Marita	kehittämisjohtaja	x	
Horto Arja	vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut palvelualuepäällikkö	x	
Veteläinen Atte	perusterveydenhuollon ylilääkäri	x	
Väisänen Jari	tietohallintojohtaja,		x
Kinnunen Eveliina varalla Karppinen Kati	henkilöstön edustaja		x
Malinen Päivi	erityisasiantuntija, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus		x
Kilpeläinen Mika	kuntaedustaja		x
Kiira Tarja	kehittäjäasiakas	x	
Patronen Kaija	hyvinvointialueen vammaisneuvosto	x	
Kyllönen Antero	hyvinvointialueen vanhusneuvosto	x	
Österberg Venla	hyvinvointialueen nuorisovaltuusto		x
Taskinen Kaisa varalla Moilanen Jouko	Kapova ry		x
Heikkinen Johanna varalla Tuomenharju Minna	Järjestöasian neuvottelukunta JANE	x	
Seppänen Jukka	Kamk:n edustaja		x
Näsänen Petteri varalla Salmela Jenna	Kao:n edustaja		x

**Muut osallistujat**

Läsnä Poissa

Mustonen Erja	valvoja, STM		x
Fränti Juha	aluekoordinaattori, THL	x	
Kyyrönen Pirjo	projektipäällikkö, esittelijä (HELLÄ-hanke)	x	
Kouvonen Hanna	projektisihteeri/viestijä (HELLÄ-hanke), ohjausryhmän sihteeri	x	
Väyrynen Outi	projektijohtaja, Kestävän kasvun Kainuu II -hanke	x	
Karjalainen Anna-Mari	projektisihteeri, Kestävän kasvun Kainuu II -hanke	x	
Paasovaara Kirsi	valvoja, STM	x	
nimeämättä	kehittämispäällikkö, THL		
Pitkäranta Sanna	kehittämispäällikkö, THL/työkykyohjelma	x	
Jarno Karjalainen	kehittämispäällikkö, THL/työkykyohjelma, liittyi klo 11:20	x	

**Käsitellyt asiat:****§ Otsikko****Liite**

- 134. Kokouksen avaus
- 135. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 136. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- 137. HELLÄ-hankkeen tilannekatsaus Liite 1
- 138. Kestävän kasvun Kainuu II - hankkeen tilannekatsaus Liite 2
- 139. Muut asiat
- 140. Seuraavat kokoukset
- 141. Kokouksen päättäminen

### **134. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

#### Päätös:

Marita Pikkarainen toimi kokouksen puheenjohtajana, koska varsinainen puheenjohtaja ja hänen varahenkilönsä olivat estyneitä. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

### **135. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Ohjausryhmän kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, mikäli kokouksessa on paikalla jäsenistä/varajäsenistä yli puolet. Mikäli kokousta ei saada päätösvaltaiseksi, voidaan tehdyt päätösesitykset lähettää sähköpostilla poissaoleville ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi jälkikäteen yhden viikon kuluessa. Ohjausryhmän kokouskutsu ja esityslista lähetetään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostitse. Tämä esityslista on lähetetty 7.12.2023.

Päätös: Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu, mutta ei päätösvaltainen, koska riittävä määrä osallistujia ei ollut paikalla.

### **136. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kokouksen sihteeri lähettää pöytäkirjan ohjausryhmän kokouksessa läsnä olleille jäsenille sähköpostilla, johon jäsenet voivat antaa kommentit viikon ajan. Jos kommentteja ei ole tullut tuona aikana, katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hyväksytty pöytäkirja löytyy osoitteesta <https://sote.kainuu.fi/index.php/sote-uudistuksen-kehittamishankkeiden-hella-kara-yhteinen-ohjausryhma>

Esitys: 22.9.2023 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja hyväksytään.  
*Pöytäkirjaan ei ole tullut kommentteja.*

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi 22.9.2023 pidetyn ohjausryhmän pöytäkirjan.

### **137. HELLÄ-hankkeen tilannekatsaus**

Ajankohtaista  
Budjetti

HELLÄ-hankkeen projektipäällikkö Pirjo Kyyrönen käy läpi katsauksen, joka merkitään tiedoksi.

Hellä-hankkeen loppuraportti tuodaan ohjausryhmälle tiedoksi sen valmistuttua keväällä 2024.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin HELLÄ-hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Ohjausryhmän jäsenet antoivat kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja hankkeen hienoista tuloksista. Kehittäminen jatkuu ja on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Hyvinvointialueen niukka rahoitus luo tarpeen toimintamallien uudistamiselle yli toimi- ja palvelualue-rajoiden. Myös asiakasnäkökulman peilaamisesta hoitotyön näkökulmaan kiitettiin.

### **138. Kestävän kasvun Kainuu II - hankkeen tilannekatsaus**

Ajankohtaista

Budjetti

*Eesitys: Kestävän kasvun Kainuu II – hankkeen projektijohtaja Outi Väyrynen käy läpi katsauksen, joka merkitään tiedoksi.*

Päätös: Merkittiin Kestävän kasvun Kainuu II–hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

### **139. Muut asiat**

Eesitys: Osallisuuden iso kuva – työryhmän on kokoontunut suunnitellusti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

### **140. Seuraava kokous**

Eesitys:

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset pidetään Teams-etäyhteydellä, joista lähetetty Teams-linkit jäsenille.

to 15.2.2024 klo 10–12

to 6.6.2024 klo 10–12

to 26.9.2024 klo 10–12

ti 12.12.2024 klo 10–12

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi seuraavien kokousten ajankohdat.

### **141. Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi klo 11.56.

