

Sote-uudistuksen Kestävän kasvun Kainuu II–hankkeen ohjausryhmä

Aika 6.6.2024 klo 13–14.29
Paikka Teams-yhteydellä

Osallistujat Läsnä Poissa

Kinnunen Mari	terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialuejohtaja pj.	x	
Kainulainen Anna-Liisa	sosiaali- ja perhepalvelut toimialuejohtaja, vpj., liittyi klo 13.48	x	
Käyhkö Kaisa-Mari	ikäihmisten palvelut toimialuejohtaja	x	
Halonen Timo	tuotannon hallinto- ja tukipalvelut toimialuejohtaja	x	
Mäenpää Sami	akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut toimialuejohtaja		x
Lindberg Jukka	hyvinvointialuejohtaja	x	
Tolonen Eija	järjestämisjohtaja	x	
Kanervo Ritva	johtajaylilääkäri		x
Huovinen-Tervo Marjo	hoitotyön johtaja, poistui klo 14.12.	x	
Ruokolainen Marja-Liisa	vs. kehittämisjohtaja	x	
Horto Arja	vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut palvelualuepäällikkö	x	
Veteläinen Atte	perusterveydenhuollon ylilääkäri, liittyi klo 13.05	x	
Turunen Ville	tietohallintojohtaja, liittyi klo 13.04	x	
Kinnunen Eveliina varalla Karppinen Kati	henkilöstön edustaja		x
Malinen Päivi	erityisasiantuntija, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus		x
Kilpeläinen Mika	kuntaedustaja		x
Kiira Tarja	kehittäjäasiakas		x
Patronen Kaija	hyvinvointialueen vammaisneuvosto	x	
Kyllönen Antero	hyvinvointialueen vanhusneuvosto	x	
Huotari Sini	hyvinvointialueen nuorisovaltuusto		x
Taskinen Kaisa	Kapova ry	x	
Heikkinen Johanna	Järjestöasian neuvottelukunta JANE	x	
Seppänen Jukka	Kamk:n edustaja		x
Näsänen Petteri varalla Salmela Jenna	Kao:n edustaja		x

Muut osallistujat

Läsnä

Poissa

Paasovaara Kirsi	valvoja, STM	x	
Vasankari Hanne	kehittämispäällikkö, THL		x
Karjalainen Jarno	kehittämispäällikkö, THL/työkykyohjelma	x	
Väyrynen Outi	projektijohtaja, Kestävän kasvun Kainuu II -hanke	x	
Karjalainen Anna-Mari	projektisihteeri, Kestävän kasvun Kainuu II -hanke	x	

Käsitellyt asiat:**§ Otsikko****Liite**

- 149. Kokouksen avaus
- 150. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 151. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- 152. Kestävän kasvun Kainuu II - hankkeen tilannekatsaus
- 153. Ajankohtaista: STM/Kirsi Paasovaara
- 154. Muut asiat
- 155. Seuraavat kokoukset
- 156. Kokouksen päättäminen

Liite 1.

149. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mari Kinnunen avasi kokouksen klo 13.

150. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Ohjausryhmän kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, mikäli kokouksessa on paikalla jäsenistä/varajäsenistä yli puolet. Mikäli kokousta ei saada päätösvaltaiseksi, voidaan tehdä päätösesitykset lähettää sähköpostilla poissaoleville ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi jälkikäteen yhden viikon kuluessa. Ohjausryhmän kokouskutsu ja esityslista lähetetään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostitse. Tämä esityslista on lähetetty 30.5.2024.

Päätös: Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

151. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kokouksen sihteeri lähettää pöytäkirjan ohjausryhmän kokouksessa läsnä olleille jäsenille sähköpostilla, johon jäsenet voivat antaa kommentit viikon ajan. Jos kommentteja ei ole tullut tuona aikana, katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hyväksytty pöytäkirja löytyy osoitteesta <https://hyvinvointialue.kainuu.fi/sote-uudistuksen-kehittamishankkeen-kestavan-kasvun-kainuu-ii-ohjausryhma>

Esitys: 15.2.2024 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja hyväksytään. Pöytäkirjaan ei ole tullut kommentteja.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen (15.2.2024) pöytäkirjan.

152. Kestävän kasvun Kainuu II - hankkeen tilannekatsaus

Ajankohtaista

Budjetti

Esitys: Kestävän kasvun Kainuu II – hankkeen projektijohtaja Outi Väyrynen käy läpi katsauksen, joka merkitään tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

153. Ajankohtaista: STM/Kirsi Paasovaara

Esitys: hankepäällikkö Kirsi Paasovaara, STM, antaa ajankohtaiskatsauksen.

Hallitus esitti kevään kehysriihessään 14 vuorokauden hoitotakuun höllentämistä 3 kuukauteen. Tämä ei muuta investoinnin 1 tavoiteindikaattoria, joka on kirjattu valtionavustuspäätöksiin. Hankekauden loppuun mennessä (Q4/2025) perustason hoitoon pääsyn 7 vrk:ssa tulee toteutua vähintään 80 %:sti. Mikäli tavoiteindikaattori ei täyty, ei valtionavustusta kuitenkaan tulla perimään RRP-hankkeilta takaisin, jos hankesuunnitelman ja valtionavustuksen ehdot muutoin täyttyvät. Suomi voi menettää osan EU:lta saatavasta rahoituksesta, jos indikaattorin tavoite ei täyty. Jos rahoitusta ei EU:lta saataisi täysimääräisesti, katettaisiin se säästönä STM:n hallinnonalan määrärahoista. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet jatkavat kehittämistyötä hoitoon pääsyn parantamiseksi ja investoinnin 1 indikaattorin saavuttamiseksi.

Hankkeelle myönnetty valtionavustus sisältää eri talousarviovuosien määrärahoja. Kesäkuun 2024 lopussa on päättymässä vuoden 2022 siirtomäärärahan käyttöaika. Hallitus on 23.5.2024 antanut eduskunnalle vuoden 2024 toisen lisätalousarvioesityksen, joka sisältää myös vuoden 2022 RRP-määrärahojen uudelleenbudjetoinnin. STM informoi hankkeita, kun asia on käsitelty eduskunnassa.

Hankkeiden loppuraportoinnin ohjeet sekä loppuraporttipohjat on nyt lisätty STM:n verkkosivuille. Syksyn aikana STM järjestää loppuraportoinnista infotilaisuuksia yhdessä THL:n kanssa.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

154. Muut asiat

Esitys: Tiedoksi, että HELLÄ-hankkeen loppuraportti on julkaistu 28.2.2024.

<https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kainuu-tulevaisuuden-sote-keskus>

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

155. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset pidetään Teams-etäyhteydellä, joista on lähetetty Teams-linkit jäsenille.

to 26.9.2024 klo 13–14.30

to 12.12.2024 klo 13–14.30

156. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14.29.

