



RRP4 Hoidon jatkuvuuden turvaajat – omalääkäri ja omahoitaja (H2O) – hankkeen - ohjausryhmä

Aika to 20.2.2025 klo 9-10.30

Paikka : Teams-yhteydellä

Osallistujat

Ohjausryhmän kokoonpano		Läsnä	Poissa
Veteläinen Atte	perusterveydenhuollon ylilääkäri pj	x	
Horto Arja	vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut palvelualuepäällikkö	x	
Pikkarainen Marita, varalla erikoissuunnittelija Ruokolainen Marja-Liisa	kehittämiskoordinaattori	x	
Kinnunen Mari	terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialuejohtaja		
Kotimäki Jouko	vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut palvelualuepäällikkö		
Kanervo Ritva	Vs. terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialuejohtaja , johtajaylilääkäri		x
Huovinen-Tervo Marjo	hoitotyön johtaja		x
Tiina Kähkönen.Varalla Katri Mäenpää.	Vs. akuuttihoito- ja pelastuksen palvelut toimialuejohtaja	x	
Kaija Patronen, varalla Kalevi Valtanen.	hyvinvointialueen vammaisneuvosto	x	
Taina Paulomäki, varalla Raija Sievänen	hyvinvointialueen vanhusneuvosto	x	
Suvi Seppänen	hyvinvointialueen nuorisovaltuusto	x	
Muut osallistujat			
Kirsi Paasovaara	STM	x, poistui klo 9.57	
Hanne Vasankari	THL	x	
Annu Heikkinen	Hankekoordinaattori siht.	x	
Janne Liimatainen	Kehittäjälääkäri	x paikalla klo 10 alkaen	
Niina Räisänen	Kehittäjähoitaja	x	

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Ohjausryhmän kokoonpanon tarkentaminen



4. Pöytäkirjan tarkastaminen

5. Hoidon jatkuvuuden turvaajat – omalääkäri ja omahoitaja (H2O) – hankkeen tilannekatsaus
- Yleiskatsaus hankkeeseen
 - Osallisuus: Pop up asukasraadın yhteenveto Suomussalmi
 - Investointi 1: Hoidon jatkuvuusmalli
 - Investointi 4: Hoidon jatkuvuutta tukevat digitaaliset ratkaisut

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

8. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Atte Veteläinen avaa kokouksen.

Päätös: Avattiin kokous klo 9.01

2. Ohjausryhmän päätösvaltaisuudesta ja laillisuudesta päättäminen

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Ohjausryhmän kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, mikäli kokouksessa on paikalla jäsenistä yli puolet. Mikäli kokousta ei saada päätösvaltaiseksi, voidaan tehdyt päätösesitykset lähettää sähköpostilla poissaoleville ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi jälkikäteen yhden viikon kuluessa. Ohjausryhmän kokouskutsu ja esityslista lähetetään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostitse.

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

3. Ohjausryhmän kokoonpanon tarkentaminen

Ohjausryhmän kokoonpano	
Veteläinen Atte	perusterveydenhuollon ylilääkäri pj
Horto Arja	vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut palvelualuepäällikkö varapj.
Pikkarainen Marita, varalla Ruokolainen Marja-Liisa	kehittämisohtaja
Kanervo Ritva	Vs. terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialuejohtaja, johtajaylilääkäri
Huovinen-Tervo Marjo	hoitotyön johtaja
Tiina Kähkönen, varalla Katri Mäenpää.	Vs. akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut toimialuejohtaja



Kaija Patronen, varalla Kalevi Valtanen	hyvinvointialueen vammaisneuvosto
Taina Paulomäki, varalla Raija Sievänen	hyvinvointialueen vanhusneuvosto
Suvi Seppänen	hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
Muut osallistujat	
Kirsi Paasovaara	STM
Annu Heikkinen	Hankekoordinaattori siht.
Janne Liimatainen	Kehittäjälääkäri
Niina Räisänen	Kehittäjähoitaja

Esitys: Hyväksytään edelle oleva esitys.

Selvitetään sijainen myös Tesa:n toimialueen vs. johtajalle.

Päätös: Hyväksytään.

4. Ohjausryhmän pöytäkirjojen tarkastaminen

Esitys:

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kokouksen sihteeri lähettää pöytäkirjan ohjausryhmän kokouksessa läsnä olleille jäsenille sähköpostilla, johon jäsenet voivat antaa kommentit viikon ajan. Jos kommentteja ei ole tullut tuona aikana, katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hyväksytty pöytäkirja löytyy osoitteesta [Ohjausryhmä | Kainuun hyvinvointialue](#)

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

5. Hoidon jatkuvuuden turvaajat – omalääkäri ja omahoitaja (H2O) hankkeen tilannekatsaus

Esitys:

Hoidon jatkuvuuden turvaajat- omalääkäri ja omahoitaja (H2O) -hankkeen hankekoordinaattori Annu Heikkinen, kehittäjälääkäri Janne Liimatainen ja kehittäjähoitaja Niina Räisänen käyvät läpi tilannekatsauksen, joka merkitään tiedoksi.

- Yleiskatsaus hankkeeseen
- Osallisuus: Pop up-asukasraadin (Suomussalmi 21.1.2025) yhteenveto.
- Investointi 1: Hoidon jatkuvuusmalli
- Investointi 4: Hoidon jatkuvuutta tukevat digitaaliset ratkaisut



KAINUUN
hyvinvointialue

**Suomen
kestävän kasvun
ohjelma**

Merkitään tiedoksi.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



Hoidon jatkuvuuden turvaajat - omalääkäri ja omahoitaja (H2O)
Toteutusaika 3.6.2024 - 31.12.2025

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

22.5.2025 9-10.30

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

