



RRP4 Hoidon jatkuvuuden turvaajat – omalääkäri ja omahoitaja (H2O) – hankkeen - ohjausryhmä

Aika: to 27.11. 2025 klo 9-10.30

Paikka : Teams-yhteydellä

Osallistujat

Ohjausryhmän kokoonpano		Läsnä	Poissa
Veteläinen Atte	perusterveydenhuollon ylilääkäri		x
Horto Arja	vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut palvelualuepäällikkö	x	
erikoissuunnittelija Ruokolainen Marja-Liisa	Vs. kehittämisjohtaja pj.	x	
Kanervo Ritva, varalla Ritva Keravuo	Vs. terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialuejohtaja, johtajaylilääkäri		x
Huovinen-Tervo Marjo	hoitotyön johtaja		x
Tiina Kähkönen varalla Katri Mäenpää.	Vs. akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut toimialuejohtaja		x
Kaija Patronen, varalla Kalevi Valtanen.	hyvinvointialueen vammaisneuvosto	x	
Taina Paulomäki, varalla Raija Sievänen	hyvinvointialueen vanhusneuvosto	x	
Suvi Seppänen	hyvinvointialueen nuorisovaltuusto	x	
Muut osallistujat			
Kirsi Paasovaara	STM		x
Hanne Vasankari	THL		x
Annu Heikkinen	Hankekoordinaattori siht.	x	
Janne Liimatainen	Kehittäjälääkäri	x	
Johanna Korhonen	Kehittäjähoitaja	x	
Veera Mäkäraäinen	Kehittäjähoitaja	x	



KAINUUN
hyvinvointialue

Suomen
kestävän kasvun
ohjelma



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastaminen
4. Hoidon jatkuvuuden turvaajat – omalääkäri ja omahoitaja (H2O) – hankkeen tilannekatsaus
 - Yleiskatsaus hankkeeseen
 - Talousarvion tarkennus
 - Investointi 1: Hoidon jatkuvuusmalli
 - Investointi 2: Ei toimenpiteitä hankkeessa
 - Investointi 4: Hoidon jatkuvuutta tukevat digitaaliset ratkaisut
5. Muut asiat
6. Seuraava kokous
7. Kokouksen päättäminen



1. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Marja-Liisa Ruokolainen avaa kokouksen.

Päätös: Kokous avattiin klo 9.00

2. Ohjausryhmän päätösvaltaisuudesta ja laillisuudesta päättäminen

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Ohjausryhmän kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, mikäli kokouksessa on paikalla jäsenistä yli puolet. Mikäli kokousta ei saada päätösvaltaiseksi, voidaan tehty päätösesitykset lähettää sähköpostilla poissaoleville ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi jälkikäteen yhden viikon kuluessa. Ohjausryhmän kokouskutsu ja esityslista lähetetään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostitse.

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

3. Ohjausryhmän pöytäkirjojen tarkastaminen

Esitys:

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kokouksen sihteeri lähettää pöytäkirjan ohjausryhmän kokouksessa läsnä olleille jäsenille sähköpostilla, johon jäsenet voivat antaa kommentit viikon ajan. Jos kommentteja ei ole tullut tuona aikana, katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hyväksytty pöytäkirja löytyy osoitteesta [Ohjausryhmä | Kainuun hyvinvointialue](#)

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

4. Hoidon jatkuvuuden turvaajat – omalääkäri ja omahoitaja (H2O) hankkeen tilannekatsaus

Esitys:

Hoidon jatkuvuuden turvaajat- omalääkäri ja omahoitaja (H2O) -hankkeen hankekoordinaattori Annu Heikkinen, kehittäjälääkäri Janne Liimatainen, kehittäjähoitaja Johanna Korhonen, kehittäjähoitaja Veera Mäkäraainen käyvät läpi tilannekatsauksen, joka merkitään tiedoksi.



Hoidon jatkuvuuden turvaajat - omalääkäri ja omahoitaja (H2O)
Toteutusaika 3.6.2024 - 31.12.2025

- Yleiskatsaus hankkeeseen
- Talousarvion tarkennus:

Merkitään tiedoksi, että siirretään:

Investointi 1

Henkilöstökuluihin varatuista rahoista siirretään asiantuntijapalveluihin 5000 €.

Investointi 4

Henkilöstökuluista siirretään 2500 € ja toimitilakuluista 300 € asiantuntijapalveluihin, 1000 € viestintäpalveluihin ja 100 € materiaalikuluihin. Yhteensä 3900 €.

- Investointi 1: Hoidon jatkuvuusmalli
- Investointi 2: Ei toimenpiteitä hankkeessa
- Investointi 4: Hoidon jatkuvuutta tukevat digitaaliset ratkaisut

Kainuun kestävän kasvun ohjelman (RRP) -hankkeiden loppuraportti toimitetaan ohjausryhmälle tiedoksi sen valmistuttua tammikuussa 2026.

Merkitään tilannekatsaus ja talousarvion tarkennus tiedoksi

Päätös: Merkitään tilannekatsaus ja talousarvion tarkennus tiedoksi

5. Muut asiat

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 10.20

