

**OSAKSI – Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä –hankkeen ohjausryhmä**

Aika maanantai 18.10.2021 klo 12.00 – 14.00
Paikka Skype-kokous / Intellin neuvottelutila

Ohjausryhmän jäsenet:

Nimi	Nimike / organisaatio	Varajäsen	Läsnä	Poissa
Pikkarainen Marita, pj.	kehittämisjohtaja		x	
Ruokolainen Marja-Liisa, vpj.	sosiaalialan erikoissuunnittelija, projektipäällikkö (OSAKSI – hanke)		x	
Kyyrönen Pirjo	projektipäällikkö, HELLÄ –hanke		x	
Hovinen Marjut	ylilääkäri, terveyden- ja sairaudenhoidon hallinto			x
Repo Pirkko	vs. palvelupäällikkö (aikuissosiaalityö)		x	
Jääskeläinen Mari	kuntoutussuunnittelija, kuntoutuspalvelut	Satu Knuuti	x	
Pietikäinen Marjo	osastonhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut	Marja-Leena Leinonen	Leinonen	Pietikäinen
Pekkala Outi	etuuskäsittelypäällikkö, Kela	Ulla Vuorma	Vuorma	Pekkala
Kemppainen Kati	palvelujohtaja, TE-toimisto			x
Tikkanen Milla	työllisyyspäällikkö, Kainuun työllisyyden kuntakokeilu	Teija Kettunen	x	
Saastamoinen Mauri	toiminnanjohtaja, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.			x
Hentilä Katariina	vs. työhönvalmentaja (Kajaani), Nuorten ystävät ry.	Lahja Leiviskä	x	

Muut osallistajat:

Nimi	Nimike / organisaatio	Läsnä	Poissa
Pitkäranta Sanna	aluekoordinaattori, OYS-erva (THL)	x	
Nevalainen Kati	suunnittelija, OSAKSI -hanke	x	
Juntunen Hanna-Kaisa, siht.	projektisihteeri/viestijä, OSAKSI -hanke	x	



§:t Otsikko

- § 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- § 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- § 4 OSAKSI-hankkeen tilannekatsaus
- § 5 Hankkeen taloustilanne ja ensimmäisen maksatushakemuksen päätös
- § 6 Muut asiat
- § 7 Ohjausryhmän 2022 kokousaikataulu
- § 8 Seuraava kokous
- § 9 Kokouksen päättäminen

Liite

Allekirjoitukset

___.___.20__

___.___.20__

Marita Pikkarainen
puheenjohtaja

Hanna-Kaisa Juntunen
sihteeri

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä OSAKSI – Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä – hankkeen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen os. <https://sote.kainuu.fi/ohjausryhma-6>



§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marita Pikkarainen avasi kokouksen klo 12.00.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Eesitys:

Ohjausryhmän kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, mikäli kokouksessa on paikalla jäsenistä/varajäsenistä yli puolet. Mikäli kokousta ei saada päätösvaltaiseksi, voidaan tehdyt päätösesitykset lähettää sähköpostilla poissaoleville ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi jälkikäteen yhden viikon kuluessa. Ohjausryhmän kokouskutsu ja esityslista lähetetään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse.

Päätös:

Hyväksyttiin.

§ 3 Ohjausryhmän pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen

Eesitys:

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kokouksen sihteeri lähettää pöytäkirjan ohjausryhmän kokouksessa läsnä olleille jäsenille sähköpostilla, johon jäsenet voivat antaa kommentit viikon ajan. Jos kommentteja ei ole tullut tuona aikana, katsotaan pöytäkirja tarkastetuksi, jonka jälkeen pöytäkirja lähetetään myös muille ohjausryhmän jäsenille. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

§ 4 OSAKSI-hankkeen tilannekatsaus

- Ajankohtaista
- Mittarit
- Asiakaskokemuskyselyn tulokset

Eesitys:

Esitellään OSAKSI-hankkeen tilannekatsaus.

Päätös:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi hankkeen tilannekatsauksen.

§ 5 Hankkeen taloustilanne ja ensimmäisen maksatushakemuksen päätös

Eesitys:

Esitellään OSAKSI-hankkeen taloustilanne ja ensimmäisen maksatushakemuksen päätös.



Päätös:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi hankkeen taloustilanteen.

§ 6 Muut asiat

Milla Tikkanen kertoi ohjausryhmälle työllisyyspalveluesitteestä, joka löytyy oheiselta verkkosivulta: <https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/palvelut-tyonhakijoille/>

§ 7 Ohjausryhmän 2022 kokousaikataulu

Esitys:

Esitetään kevään 2022 toisen kokouksen ajankohdaksi maanantaita 25.4.2022 klo 12 – 14.

Koko vuoden kokousaikataulu:

Kevät 2022:

ma 17.1.2022 klo 12 – 14

ma 25.4.2022 klo 12 – 14

Syksy 2022:

ma 15.8.2022 klo 12 – 14

ma 14.11.2022 klo 12 – 14

Päätös:

Hyväksyttiin ajankohta ma 25.4.2022 klo 12-14 ja merkittiin loput kokousajat tiedoksi.

§ 8 Seuraava kokous

Esitys:

Keskustellaan tulevien kokousten osallistumiskäytännöistä.

Seuraava kokous pidetään ma 17.1.2022 klo 12 – 14.

Päätös:

Merkittiin seuraavan kokouksen ajankohta tiedoksi ja päätettiin, että pyritään pitämään seuraava kokous paikan päällä koronatilanne huomioiden.

§ 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Marita Pikkarainen päätti kokouksen klo 13.09.